
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата «Экономика», разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1333. 

Программа предназначена для студентов, обучающихся по основной профессиональной обра-

зовательной программе (ОПОП) «Экономика» в рамках направления подготовки бакалавров 38.03.01 

Экономика. 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у студентов 

твердых теоретических знаний и практических навыков в части проектного управления в соответ-

ствии с задачами их будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний о проектном управлении как одной из составляющих системы 

управления в целом. 

2. Изучение главных принципов и методов управления проектами. 

3. Систематизация и закрепление практических навыков и умений по разработке и реализации про-

ектов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

Компетенций 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-9 Способность организо-

вать деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Знать: 

- основные принципы организации коллективной 

работы в процессе управления проектом; 

Уметь: 

-устанавливать экономические цели и пути их до-

стижения, работать в сотрудничестве с коллегами; 

Владеть: 

- подходами к управлению командой проекта; 
 

ПК-11 Способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений, разрабо-

тать и обосновать пред-

ложения по их             

совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Знать:  

- основы проектного анализа с целью обоснова-

ния рационального решения в ходе выбора про-

екта и в процессе его реализации. 

Уметь:  

- выбирать оптимальные варианты проектов с 

учетом основных положений проектного анализа, 

строить сетевые графики при планировании про-

екта, рассчитывать экономическую эффектив-

ность проектов. 

Владеть:  

- навыками оценки экономической эффективно-

сти проектов, методикой сетевого планирования, 

а также критически оценивать  полученные ре-

зультаты. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части блока №1 дисциплин ос-

новной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата «Экономика» 

по направлению подготовки  38.03.01 Экономика ФГБОУ ВО «РГРТУ». 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

Пререквизиты дисциплины. Для освоения дисциплины обучающийся должен иметь компетен-

ции, полученные в результате освоения дисциплины «Менеджмент», «Финансы».                

 Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс «Управление проектами» содержательно и ме-

тодологически взаимосвязан с другими курсами, такими как: «Инвестиции», «Инновации». 

Программа курса ориентирована на возможность расширения и углубления знаний, умений и 

навыков бакалавра для успешной профессиональной деятельности. 

Постреквизиты дисциплины. Компетенции, полученные в результате освоения дисциплины 

необходимы обучающемуся при изучении следующих дисциплин: «Преддипломная практика», «Вы-

пускная квалификационная работа». 

 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3,75 зачетные единицы (ЗЕ),  

135 часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины, в том числе: 135 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (все-

го), в том числе: 
16,35 

Лекции  8 

Практические занятия 8 

Иная контактная работа (ИКР) 0,35 

Консультация 2 

2. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 107 

3. Курсовая работа / курсовой проект - 

4. Контрольная работа 10 

5.Контроль 8,65 

Вид промежуточной аттестации обучающихся  Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Содержание 

Тема 1. Базовые понятия и 

определения курса управления 

проектами.  

 

История развития управления проектами, предпосылки 

развития методов проектного управления. Место и роль проектного 

управления в современном обществе, перспективы применения 

методов проектного управления. Базовые понятия дисциплины: 
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проект, управление проектами, программа, жизненный цикл 

проекта. Классификации проектов. Цели проекта. Критерии успеха 

и неудач проекта. Окружение проекта. Стейкхолдеры. Матрица 

стейкхолдеров. 

 
Тема 2. Проектный анализ Цели, задачи, структура проектного анализа. Виды 

проектного анализа: экономический, финансовый, технический, 

экологический, социальный, организационный, коммерческий. 

Система показателей оценки эффективности проекта. 

Многокритериальная оценка проектов. 

 
Тема 3. Процессы инициации и 

планирования проектов.  

 

Инициация: основные действия и результаты, основные 

документы. Отбор проектов. Обоснование проекта. Понятие 

бизнес-плана проекта. Планирование проекта. Структурная 

декомпозиция работ проекта.  
Тема 4. Управление содержа-

нием проекта. 
Управление содержанием проекта как процесс. 

Иерархическая структура работ проекта. Метод Дельфи. 

Мозговой штурм. 
Тема 5. Управление сроками 

проекта. Сетевое планирова-

ние. 

Основные инструменты управления сроками проекта. 

Сетевая модель. Сетевой график. Типы сетевых диаграмм. Метод 

критического пути, критической цепи, PERT.  Расчет критического 

пути. Диаграмма Гантта. Разрешение ресурсных конфликтов. 

 

Тема 6. Управление качеством 

проекта. 

Основные термины в области управления качеством проекта. 

Требования, предъявляемые к качеству. Принципы и подходы в 

области управления качеством. Модели управления качеством. 

Виды затрат, связанных с качеством. 

Тема 7. Управление рисками 

проекта. 

Подходы к идентификации рисков проекта. Методы 

качественной и количественной оценки рисков проекта. Стратегии, 

методы и инструменты управления рисками проекта. 

Тема 8. Управление закупками 

проекта. 

Основные подходы к организации управления закупками 

проекта. Типы контрактов, их преимущества, недостатки. Критерии 

и методы оценки и выбора поставщиков. 

Тема 9. Управление стоимо-

стью проекта. 

Процессы управления стоимостью проекта. Бюджет проекта. 

Метод освоенного объема. Сметы проекта. 

Тема 10.Управление человече-

скими ресурсами проекта. 

Подходы к распределению ролей в проектной команде. 

Способы мотивации участников проекта. 

Тема 11. Управление коммуни-

кациями проекта. Управление 

конфликтами в проекте. 

Типы коммуникаций, классификации. Разработка плана 

коммуникаций и взаимодействия. Причины и последствия 

конфликтов в проектах. Методы предупреждения и разрешения 

конфликтов. Процесс управления конфликтами. 

Тема 12.Информационные 

технологии проектного 

управления. 

 

Информационная система проектного управления и ее 

программное обеспечение. Сравнительный анализ программного 

обеспечения для проектного управления и критерии его выбора. 

Автоматизированные системы, представленные на российском 

рынке (теоретический обзор). 
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4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах). 

№ 

п/п 
Тема 

Общая 

трудоем

кость, 

всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся 

с преподавателем 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

обуч

ающ

ихся 

Конт

роль 

всего 
лекц

ии 

практ

ическ

ие 

заняти

я 

ИКР 

кон

сул

ьта

ция 

  

1 Базовые понятия и определения 

курса управления проектами. 
14 4 2 2 

  

10 

 

2 Проектный анализ. 14 4 2 2 10 

3 Процессы инициации и планиро-

вания проектов. 
12 2 2 - 10 

4 Управление содержанием проек-

та. 
12 2 2 

- 

 
10 

5 Управление сроками проекта. 

Сетевое планирование. 
12 2 - 2 10 

6 Управление качеством проекта. 9 - - - 9 

7 Управление рисками проекта. 10 2 - 2 8 

8 Управление закупками проекта. 8 - - - 8 

9 Управление стоимостью проекта. 8 - - - 8 

10 Управление человеческими ре-

сурсами проекта. 
8 - - - 8 

11 Управление коммуникациями 

проекта. Управление конфликта-

ми в проекте. 

8 - - - 8 

12 Информационные технологии 

проектного управления. 
8 - - - 8 

13 Экзамен 11    0,35 2  8,65 

14 Контрольная работа 10        

 Всего: 144 16,35 8 8 0,35 2 107 8,65 

 
 

Виды практических, лабораторных и самостоятельных работ 

 

Тема Вид 

занятий* 

Содержания  Часы 

Тема 1. Базовые понятия и 

определения курса управления 

проектами. 

ПР Теоретические основы «Управления 

проектами». Основные определения 

2 

СР Изучение конспекта лекций  

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к экзамену  

4 

3 

3 

Тема 2. Проектный анализ. ПР Система показателей оценки 

эффективности проекта. 

2 
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Тема Вид 

занятий* 

Содержания  Часы 

СР Изучение литературы по теме 

Подготовка к экзамену  

8 

2 

Тема 3. Процессы инициации и 

планирования проектов. 

ПР Бизнес-плана проекта. Планирование 

проекта. Структурная декомпозиция 

работ проекта. 

- 

СР Изучение конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы 

Подготовка к экзамену  

6 

 

4 

Тема 4. Управление 

содержанием проекта. 

ПР Иерархическая структура работ проекта. - 

СР Изучение конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы 

Подготовка к экзамену  

6 

 

4 

Тема 5. Управление сроками 

проекта. Сетевое планирование. 

ПР Сетевая модель. Сетевой график. 2 

СР Изучение литературы по теме 

Подготовка к экзамену  

8 

2 

Тема 6. Управление качеством 

проекта. 

ПР Модели управления качеством. - 

СР Изучение литературы по теме 

Подготовка к экзамену  

6 

4 

Тема 7. Управление рисками 

проекта. 

ПР Решение типовых задач по теме 

Методы качественной и количественной 

оценки рисков проекта. 

2 

СР Изучение литературы по теме 

Подготовка к экзамену  

6 

3 

Тема 8. Управление закупками 

проекта. 

 

ПР  Типы контрактов, их преимущества, 

недостатки. 

- 

СР Изучение литературы по теме 

Подготовка к экзамену  

6 

2 

Тема 9. Управление 

стоимостью проекта. 

ПР  Решение типовых задач по теме. 

Бюджет проекта. Метод освоенного 

объема. Сметы проекта. 

- 

СР Изучение литературы по теме 

Подготовка к экзамену  

6 

2 

 

Тема 10. Управление 

человеческими ресурсами 

проекта. 

ПР Распределение ролей в проектной 

команде. 

- 

СР Изучение литературы по теме 

Подготовка к экзамену  

6 

2 

Тема 11. Управление 

коммуникациями проекта. 

Управление конфликтами в 

проекте. 

ПР  Разработка плана коммуникаций и 

взаимодействия. 

- 

СР Изучение литературы по теме 

Подготовка к экзамену  

6 

2 

Тема 12. Информационные ПР Информационная система управления - 
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Тема Вид 

занятий* 

Содержания  Часы 

технологии проектного 

управления. 
проектами  и ее программное 

обеспечение. 
СР Подготовка к экзамену 8 

Контрольная работа СР  10 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ                                 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методическое обеспечение дисциплины (см. документ «Методическое обеспечение по дис-

циплине «Управление проектами»). 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ                

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе дисциплины (см. 

документ «Оценочные материалы по дисциплине «Управление проектами»). 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная учебная литература: 
1. Новиков Д.А. Управление проектами. Организационные механизмы [Электронный ресурс] / 

Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПМСОФТ, 2007. — 140 c. — 978-5-903-183-01-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8489.html 

2. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ Е.А. Рыбалова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72202.html 

3. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика 

[Электронный ресурс] : учебник / А.Ю. Сооляттэ. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. — 816 c. — 978-5-4257-0080-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.html 

б) Дополнительная учебная литература: 

1. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управле-

ния проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 319 c. — 978-5-4488-0093-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html 

2. Лоуренс Лич Вовремя и в рамках бюджета [Электронный ресурс] : управление про-

ектами по методу критической цепи / Лич Лоуренс. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Альпина Паблишер, 2016. — 352 c. — 978-5-9614-5004-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48413.html 

3. Оценка рисков в проектном менеджменте [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.И. Капустина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский гос-

ударственный аграрный университет, 2017. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76047.html 

4. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ньютон 

Ричард. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 180 c. — 978-5-

9614-5379-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.html 

5. Черняк В.З. Принципы управления проектами [Электронный ресурс] : монография / 

В.З. Черняк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 210 c. — 978-5-4365-

0871-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61645.html 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru. 

 Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL:  

http:// www.pravo.gov.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/8489.html
http://www.iprbookshop.ru/72202.html
http://www.iprbookshop.ru/63802.html
http://www.iprbookshop.ru/48413.html
http://www.iprbookshop.ru/76047.html
http://www.iprbookshop.ru/41475.html
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Обучающимся предоставлена возможность индивидуального доступа к следую-

щим электронно-библиотечным системам: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паро-

лю. – URL: https://iprbookshop.ru/. 

 Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпо-

ративной сети РГРТУ – по паролю. – URL: http://elib.rsreu.ru/ 

 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обязательное условие успешного усвоения курса – большой объём самостоятельно 

проделанной работы. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю в ходе 

подготовки к практическому занятию. 

Кроме чтения учебной литературы из обязательного списка рекомендуется активно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет по изучаемой теме.  

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины способствует: 

 закреплению знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий; 

 углублению и расширению знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; 

 освоению умений прикладного и практического использования полученных знаний в обла-

сти проектного управления.  

Самостоятельная работа как вид учебной работы может использоваться на лекциях и 

практических занятиях, а также иметь самостоятельное значение – внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся – при подготовке к лекциям, практическим занятиям, а также к теоретическому 

зачету. 

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине являются: 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем дисциплины "Проектное управление"; 

 выполнение домашнего задания для очередного практического занятия. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 
В рамках реализации образовательной программы при проведении занятий по дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

 удаленные информационные коммуникации между студентами и преподавателем, 

ведущим лекционные и практические занятия, посредством электронной почты, позволяющие 

осуществлять оперативный контроль графика выполнения и содержания контрольных заданий, 

решение организационных вопросов, удаленное консультирование; 

 поиск актуальной информации для выполнения самостоятельной работы и контрольных 

заданий; 

 чтение лекций с использованием презентаций; 

 доступ к информационным справочным системам; 

 доступ в систему дистанционного обучения Moodle для организации самостоятельной 

работы студентов с электронными ресурсами (URL: http://cdo.rsreu.ru/) 

 проведение промежуточной аттестации в системе тестирования «Академия» с доступом из 

внутренней образовательной среды РГРТУ (URL: http://distance.rrtu/). 

 

 

 

http://elib.rsreu.ru/
http://cdo.rsreu.ru/
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 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обес-

печение, информационно-справочные системы). 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Справочная правовая система 
«Консультант Плюс» 

договор №1342/455-100 без ограничений 

Операционная система Windows номер подписки ID 700102019 
ID 700565239 

бессрочно 

Kaspersky Endpoint Security №2304-180222-115814-600-1595 На 1000 
компьютеров 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice свободно распространяемая без ограничений 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем: 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный; 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс Регион» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для освоения дисциплины необходимы следующие материально-технические ресурсы: 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, № 358 

главный учебный корпус 

150 посадочных мест, специализированная ме-

бель (75 учебных столов, 150 стульев), аудитор-

ная доска, 2 экрана, проектор BENQ MX720 – 2 

шт., ПК Intel Celeron 2.66 ГГц 

– 1 шт., возможность подключения к сети «Ин-

тернет» проводным и беспроводным способом и 

обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную 

среду РГРТУ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, № 302 

главный учебный корпус 

200 посадочных мест специализированная ме-

бель, одна доска, компьютерная техника (1ПК 

Intel Celeron 1,8 ГГц), проектор Sanyo PLC-XP41 

возможность подключения к сети «Интернет» 

проводным и беспроводным способом и обеспе-

чением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду РГРТУ. 

Аудитория для самостоятельной работы (ком-

пьютерный класс), №111а главного учебного 

корпуса 

29 посадочных мест, специализированная мебель 

(27 столов, 29 стульев), персональный компью-

тер Intel ® core 2 Dual CPUE 4500 – 25 шт., с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду РГРТУ 

Аудитория для самостоятельной работы (ком-

пьютерный класс), №111а главного учебного 

корпуса 

29 посадочных мест, специализированная мебель 

(27 столов, 29 стульев), персональный компью-

тер Intel ® core 2 Dual CPUE 4500 – 25 шт., с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 
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и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду РГРТУ 

Аудитория для самостоятельной работы, № 503 

к.2 лабораторный корпус 

37 посадочных мест, специализированная мебель 

(16 учебных столов, 37 стульев), магнитно-

маркерная доска, компьютерная техника (25 

компьютеров Intel Celeron CPVJ1800), возмож-

ность подключения к сети «Интернет» провод-

ным и беспроводным способом и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную 

среду РГРТУ. 

Аудитория для самостоятельной работы, № 502 

к.2 лабораторный корпус 

37 посадочных мест, специализированная мебель 

(16 учебных столов, 37 стульев), магнитно-

маркерная доска, компьютерная техника (25 

компьютеров Intel Celeron CPVJ1800), возмож-

ность подключения к сети «Интернет» провод-

ным и беспроводным способом и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную 

среду РГРТУ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации, № 505 к.2 лабораторный корпус 

30 посадочных мест, специализированная мебель 

(15 учебных столов, 30 стульев), аудиторная 

доска 

 

 


