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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных навыков, связанных с планированием,

внедрением и повышением результативности и эффективности проектной деятельности в организациях с целью

повышения технического уровня и конкурентоспособности отечественной продукции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Реализация принципов всеобщего управления качеством в деятельности по стандартизации и метрологии

2.2.2 Сертификация и аудит систем качества

2.2.3 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: Способен обеспечивать права на результаты интеллектуальной деятельности, инновационные изделия

мехатроники и робототехники, в том числе детской и образовательной робототехники

ПК-5.1. Определяет задачи и видов патентных исследований по проектированию изделий мехатроники и

робототехники

Знать 

Уметь  

Владеть 

ПК-5.2. Разрабатывает задания на проведение патентных исследований по проектированию изделий мехатроники и

робототехники

Знать 

Уметь  

Владеть 

ПК-5.3. Проводит комплекс мероприятий по сертификации изделий мехатроники и робототехники

Знать 

Уметь  

Владеть 

ПК-5.4. Разрабатывает меры по защите интеллектуальной собственности правообладателей в сфере мехатроники и

робототехники

Знать 

Уметь  

Владеть 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 терминологию в области управления проектами, жизненный цикл проекта и процессы проектной деятельности,

методы проектного менеджмента, требования к управлению проектами (программами, портфелем проектов).

3.1.2 области проектной деятельности, методы контроля проектов, технику сетевого планирования, методы

идентификации риска.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять методы проектного менеджмента; выполнять планирование организационных мероприятий по

управлению проектами.

3.2.2 формировать организационную структуру управления проектами, осуществлять планирование проектной

деятельности с учетом проектных ограничений, идентифицировать риски проекта, анализировать и оценивать

риски.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками по реализации требований к управлению проектами.
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3.3.2 навыками применения методов контроля проектов, сетевого планирования, идентификации рисков, навыками по

реализации требований к управлению проектами.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Форма

контроля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основной модуль

1.1 Основные положения управления

проектами /Тема/

03

1.2 Понятие проекта и управления проектом.

Принципы проектного управления.

Организационная структура управления

проектами. Области управления проектами.

Проектные ограничения. Жизненный цикл

проекта: инициирование, планирование,

исполнение, контроль, завершение.   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.3 Выбор проекта по улучшению, определение

процессов жизненного цикла проекта.  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.4 Изучение лекционного материала. Подготовка

к практическим работам /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

123 Зачёт

1.5 Процессы проектного менеджмента /Тема/ 03

1.6 Процессы, связанные со сроками. Процессы,

связанные с изменениями. Процессы,

связанные с информацией, коммуникацией,

документированием. Процессы, связанные с

затратами. Организационные процессы.

Процессы, связанные с качеством. Процессы,

связанные с ресурсами. Процессы, связанные с

рисками. Процессы, связанные со структурой

проекта. Процессы, связанные с договорной

деятельностью. Процессы, связанные с целями

и содержанием проекта.   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.7 Описание процессов, связанных с целями и

содержанием проекта, качеством и

рисками /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.8 Описание процессов, связанных со сроками,

затратами, ресурсами /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.9 Описание организационных процессов,

процессов, связанных с изменениями,

информацией, коммуникацией и

документацией /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.10 Изучение лекционного материала. Подготовка

к практическим работам /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

123 Зачёт
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1.11 Методы проектного менеджмента /Тема/ 03

1.12 Методы оценки затрат (экспертная оценка,

метод трех точек, совещательная оценка,

сравнение проектов по аналогам). Методы

контроля проектов (анализ по методу

освоенного объема (EVA), определение

степени готовности, сравнение заданных и

фактических значений, анализ тенденции по

контрольным точкам). Методы

структурирования проекта (метод деления на

составляющие, метод обобщения). /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

13 Зачёт

1.13 Определение сценариев развития проекта /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.14 Определение показателей для проведения

контроля проекта /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.15 Сравнение проектов (анализ по аналогам) /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.16 Изучение лекционного материала. Подготовка

к практическим работам /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

123 Зачёт

1.17 Управление портфелем проектов /Тема/ 03

1.18 Понятие портфеля проектов. Организационная

структура управления портфелем проектов.

Процессы управления портфелем проектов.

Требования к документации по управлению

портфелем проектов. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

13 Зачёт

1.19 Описание процессов формирования портфеля

проектов /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.20 Описание процессов обеспечения управления

портфелем проектов /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.21 Изучение лекционного материала. Подготовка

к практическим работам /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

103 Зачёт

1.22 Техника сетевого планирования /Тема/ 03
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1.23 Планирование хода реализации проекта и

сроков. Контрольный перечень сроков

реализации работ проекта. Ленточная

диаграмма. Сетевой график (основные формы

элементов представления, представление

элементов хода реализации проекта, выделение

критических элементов хода реализации

проекта, состояние выполнения проекта, расчет

сетевого графика). Сетевой график с

календарно-масштабной сеткой. Представление

сетевого графика в табличной форме. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

13 Зачёт

1.24 Составление контрольного перечня сроков

реализации работ проекта /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.25 Построение ленточной диаграммы (диаграммы

Ганта) /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.26 Изучение лекционного материала. Подготовка

к практическим работам /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

113 Зачёт

1.27 Менеджмент рисков проекта /Тема/ 03

1.28 Принципы менеджмента рисков проекта.

Процесс менеджмента риска проекта.

Определение критериев риска. Идентификация

риска, методы идентификации риска. Анализ и

оценка риска. Обработка риска. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

13 Зачёт

1.29 Определение и описание процесса

менеджмента риска проекта /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

23 Зачёт

1.30 Изучение лекционного материала. Подготовка

к практическим работам /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

103 Зачёт

Раздел 2. Промежуточная аттестация

2.1 Подготовка и сдача зачёта /Тема/ 03

2.2 Подготовка к зачёту /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

8,753

2.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,253
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины

(см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Инновационная инженерная деятельность»)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

№ Авторы, составители Заглавие Издательство,

год

Количество/

название

ЭБС

Л1.1 Адлер Ю. П., Черных

Е. А.

Статистическое управление процессами. «Большие

данные» : учебное пособие

Москва:

Издательский

Дом МИСиС,

2016, 52 с.

978-5-87623-

969-3,

http://www.ip

rbookshop.ru/

64199.html

Л1.2 Требухин А. Ф Основы производственного менеджмента. Часть 2.

Управление процессами и операциями : учебное пособие

Москва:

Московский

государственн

ый

строительный

университет,

Ай Пи Эр

Медиа, ЭБС

АСВ, 2015,

143 с.

978-5-7264-

1051-7,

http://www.ip

rbookshop.ru/

32243.html

6.1.2. Дополнительная литература

№ Авторы, составители Заглавие Издательство,

год

Количество/

название

ЭБС

Л2.1 Герасимов Б. И.,

Герасимова Е. Б.,

Евсейчев А. И.,

Злобин Э. В.,

Колмыков С. А.,

Лукашина Ю. Ю.,

Румянцев Е. К.,

Сизикин А. Ю.,

Соседов Г. А.,

Спиридонов С. П.

Управление качеством. Гибкие системы менеджмента

качества : учебное пособие

Тамбов:

Тамбовский

государственн

ый

технический

университет,

ЭБС АСВ,

2015, 160 с.

978-5-8265-

1401-6,

http://www.ip

rbookshop.ru/

63914.html

Л2.2 Алешичев С. Е.,

Абугов М. Б.,

Балюбаш В. А.,

Стегаличев Ю. Г.

Контроль и автоматизированное управление качеством

продукции : учебно-методическое пособие

Санкт-

Петербург:

Университет

ИТМО,

Институт

холода и

биотехнологи

й, 2014, 50 с.

2227-8397,

http://www.ip

rbookshop.ru/

67225.html

6.1.3. Методические разработки

№ Авторы, составители Заглавие Издательство,

год

Количество/

название

ЭБС

Л3.1 Адлер Ю. П., Шпер

В. Л.

Статистическое управление процессами : учебное пособие Москва:

Издательский

Дом МИСиС,

2015, 236 с.

978-5-87623-

864-1,

http://www.ip

rbookshop.ru/

64200.html

Л3.2 Боброва Е. Ф., Борис

О. А.

Управление качеством в международных корпорациях :

практикум на английском языке

Ставрополь:

Северо-

Кавказский

федеральный

университет,

2016, 167 с.

2227-8397,

http://www.ip

rbookshop.ru/

66119.html
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№ Авторы, составители Заглавие Издательство,

год

Количество/

название

ЭБС

Л3.3 Мамонова В. Г.,

Томилов И. Н.,

Мамонова Н. В.

Управление процессами. Часть 1. Подготовка бизнес-

процессов к моделированию. Инструменты моделирования :

учебное пособие

Новосибирск:

Новосибирски

й

государственн

ый

технический

университет,

2014, 96 с.

978-5-7782-

2439-1,

http://www.ip

rbookshop.ru/

45052.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа. -  http://cdo.rsreu.ru/

Э2 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/

Э3 Интернет Университет Информационных Технологий: http://www.intuit.ru/

Э4 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. – URL:

https://iprbookshop.ru/

Э5 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс].

 – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю. –

URL: https://www.e.lanbook.com

Э6 Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по

паролю. – URL: http://elib.rsreu.ru/

6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе

отечественного производства

Наименование Описание

Kaspersky Endpoint Security Коммерческая лицензия

Adobe Acrobat Reader Свободное ПО

LibreOffice Свободное ПО

OpenOffice Свободное ПО

Операционная система Windows

XP/Vista/7/8/10

Microsoft Imagine: Номер подписки 700102019, бессрочно

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru6.3.2.1

Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru6.3.2.2

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор об информационной поддержке №1342/455-100 от

28.10.2011 г.)

6.3.2.3

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1

204 а учебно-административный корпус. учебная аудитория для проведения занятий лекционного и

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации 40 посадочных мест  Специализированная мебель

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду РГРТУ

 Проектор Epson

Доска  маркерная, экран.

2

204 учебно-административный корпус. учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ,

текущего контроля, самостоятельной работы 20 посадочных мест

 Специализированная мебель

15 компьютеров (компьютерный класс) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ

Принтер Canon 1120 LBP

Проектор BenQ

 Сервер P3 750 MHz

 Доска интерактивная
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3

331 учебно-административный корпус. учебная аудитория для проведения лабораторных  и практических

занятий, самостоятельной работы оснащенная лабораторным оборудованием 24 места, 1 мультимедиа проектор,

1 экран, компьютер,  специализированная мебель, маркерная доска, стенд лабораторный ЛРС-1, вольтметр В7-38

(4шт),генератор GAG 810(4шт), генератор GRG-450В(2шт), генератор АКИП 3407(8шт) ,

источник питания MPS-3003(8шт), милливольтметр В3-38(8шт), мультиметр АРРА-207 (8шт),осциллограф ОСУ-

20 (8шт),осциллограф АКИП-4122 (8шт) стол метролога поверителя АРМ4555 ( 8шт), частотомер GFC8131H

(2шт). частотомер GFC8270H (8шт)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины

 (см. документ «Методические указания дисциплины «Инновационная инженерная деятельность»)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО 
ЗАВЕДУЮЩИМ 
КАФЕДРЫ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Жулев Владимир 
Иванович, Заведующий кафедрой ИИБМТ

30.10.26 13:50 (MSK) Простая подпись

ПОДПИСАНО 
ЗАВЕДУЮЩИМ 
ВЫПУСКАЮЩЕЙ 
КАФЕДРЫ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Голь Станислав 
Артурович, Руководитель магистерской программы

30.10.26 13:54 (MSK) Простая подпись

ПОДПИСАНО 
ПРОРЕКТОРОМ ПО ОД

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Дубков Михаил 
Викторович, Проректор по образовательной 
деятельности

30.10.26 16:26 (MSK) Простая подпись

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"


